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Власничка структура ВЕ Алибунар
• ВЕ Алибунар је 100% у власништву компаније „Elicio“ преко SPV компаније „Electrawinds S“

са седиштем у Београду.

• Седиште комапаније „Elicio“ се налази у Остендеу у Белгији, чија је главна делатност развој

пројеката из области енергије ветра:
• Развој пројеката

• Изградња објеката

• Експлоатација ветроелектрана.

• Компанија „Elicio“:у свом власништву trenutno поседује 31 оперативних ветроелектрана на
територији:

• Белгије – са инсталисаном снагом 77.26 MW

• Француске – са инсталисаном снагом 126.70 MW

• Србије - са инсталисаном снагом 50 MW.

• Offshore – 40 MW

• ВЕ Алибунар је тренутно највећа оперативна „Onshore“ ветроелектрана у саставу матичне
компаније
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Општи подаци о ВЕ Алибунар

• Локација – атар између насељених места 
Алибунар и Владимировац

• Инсталисана снага 42 MW

• Напонски ниво прикључења – 110 kV

• Напонски ниво кабловске мреже – 33 kV

• Тип турбине „Senvion MM100“ снаге 2MW
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Општи подаци о ВЕ Алибунар

• Укупан број турбина – 21

• Висина турбине – 100 m

• Пречник турбине – 100 m

• Број средњенапонских извода - 3

• Број енергетских трансформатора – 1 
(55MVA)
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Фазе развоја пројекта
• Идентификација локације са мерењем 

брзине ветра

• Мишљење о могућностима прикључења 

• ПДР

• Студија прикључења

• Студија утицаја на животну средину

• Пројектно техничка документација са 
потребним дозволама

• Обезбеђење финансирања
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Фазе развоја пројекта
• Изградња Прикључка

• Изградња Ветроелектране

• Испитивање и тестирање

• Пробни рад са прикључењем

• Тестирање усаглашености са правилима 
о раду преносног система

• Исходовање потребних дозвола

• Трајни погон
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Процес прикључења

Заједнички процес у коме учествују 
Ветроелектрана и Оператор преносног система

• Процес прикључења је 
дефинисан кроз 3 главна 
уговора који појединачно 
дефинишу главне фазе 
процеса са свим 
потпроцесима
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Уговори у процесу прикључења
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• Уговор о изради студије 
прикључења



Уговори у процесу прикључења
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• Уговор о изради студије 
прикључења

• Уговор о изради техничке 
документације



Уговори у процесу прикључења
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• Уговор о изради студије 
прикључења

• Уговор о изради техничке 
документације

• Уговор о праћењу изградње 
прикључка



Уговор о изради студије 
прикључења

• Предмет Уговора и циљ процеса је анализа 
оптималних услова прикључења, анализа 
утицаја ВЕ на преносни систем и 
дефинисање  услова прикључења на основу 
чега се издаје Одобрење за прикључење
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Уговор о изради техничке 
документације

• Циљ процеса је дефинисањеи усвајање 
пројектног задатка за израду техничке 
документације за Прикључак, израда 
потребне пројектно техничке документације 
и прибављање потребне Грађевинске 
дозволе за Прикључак. 
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Уговор о праћењу градње Прикључка

• Уговором о праћењу градње 
Прикључка се дефинишу све 
потребне активности које следују 
након исходовања употребне 
дозволе, закључно са  
исходовања употребне дозволе 
за Прикључак и предаје објекта 
Оператору преносног система 

34. саветовање CIGRE Србија



Активности према Уговору о праћењу 
градње прикључка

• Дефинисање и усвајање опреме
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Активности према Уговору о праћењу 
градње прикључка

• Дефинисање и усвајање опреме

• Израда и одобрење ПЗИ
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Активности према Уговору о праћењу 
градње прикључка

• Дефинисање и усвајање опреме

• Израда и одобрење ПЗИ

• Праћење изградње уз кориснички 
надзор
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Активности према Уговору о праћењу 
градње прикључка

• Дефинисање и усвајање опреме

• Израда и одобрење ПЗИ

• Праћење изградње уз кориснички 
надзор

• Испитивање и пуштање у рад
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Активности према Уговору о праћењу 
градње прикључка

• Дефинисање и усвајање опреме

• Израда и одобрење ПЗИ

• Праћење изградње уз кориснички надзор

• Испитивање и пуштање у рад

• Исходовање употребне дозволе и 
примопредаја Прикључка
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Пратеће активности процеса 
прикључења

• Формирање и рад стручних тимова ОТП1 и 
ОТП2 са задацима:

• ОТП1 – провера испуњености техничких услова 
за пуштање ВЕ (трафостанице) у пробни рад

• ОТП2 – провера испуњености услова 
дефинисаних  Протоколом за испитивање 
усаглашености рада Ветроелектране са 
Правилима о раду преносног система

• Усаглашавање и потписивање Уговора о 
експлоатацији
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ !
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